


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города –
руководитель департамента
городского хозяйства
администрации г. Красноярска


Ю.В. Шестопалов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «КрасКом»


О.В. Гончеров

ПЛАН - Г Р А Ф И К
остановки водозаборных сооружений для подготовки
к зиме систем водоснабжения и водоотведения на
2018 – 2019 гг.

№ п/п	Водозаборные сооружения	Административные районы, где будет отключение холодной воды	Дата и время	
			Остановка	Запуск
1	о. Татышев	Советский район (с мкр. Солнечный)	25.05.2018г. 23-00 час.	27.05.2018г. 23-00 час.
2	о. Нижний Атамановский	Ленинский, Кировский районы	15.06.2018г. 23-00 час.	17.06.2018г. 23-00 час.
3	о. Отдыха	Свердловский, Кировский районы	29.06.2018г. 23-00 час.	01.07.2018г. 23-00 час.
4	о. Посадный	Центральный, Железнодорожный (до КЖД по ул. Калинина) районы	13.07.2018г. 23-00 час.	15.07.2018г. 23-00 час.
5	о. Казачий, УФОС «Гремячий Лог»	Октябрьский, Железнодорожный (от КЖД по ул. Калинина) районы	03.08.2018г. 23-00 час.	05.08.2018г. 23-00 час.

Примечание: возможно изменение даты и времени при возникновении объективных обстоятельств.

Первый заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «КрасКом»



Г.Г. Кадушкин