


**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Главы города –  
руководитель департамента  
городского хозяйства  
администрации г. Красноярска

  
Ю.В. Шестопалов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ООО «КрасКом»

  
О.В. Гончеров

**ПЛАН - Г Р А Ф И К**  
**остановки водозаборных сооружений для подготовки**  
**к зиме систем водоснабжения и водоотведения на**  
**2019 – 2020 гг.**

№ п/п	Водозаборные сооружения	Административные районы, где будет отключение холодной воды	Дата и время	
			Остановка	Запуск
1	о. Татышев	Советский район (с мкр. Солнечный)	24.05.2019г. 23-00 час.	26.05.2019г. 23-00 час.
2	о. Нижний Атамановский	Ленинский, Кировский районы	14.06.2019г. 23-00 час.	16.06.2019г. 23-00 час.
3	о. Отдыха	Свердловский, Кировский районы	28.06.2019г. 23-00 час.	30.06.2019г. 23-00 час.
4	о. Посадный	Центральный, Железнодорожный (до КЖД по ул. Калинина) районы	12.07.2019г. 23-00 час.	14.07.2019г. 23-00 час.
5	о. Казачий, УФОС «Гремячий Лог»	Октябрьский, Железнодорожный (от КЖД по ул. Калинина) районы	02.08.2019г. 23-00 час.	04.08.2019г. 23-00 час.

Примечание: возможно изменение даты и времени при возникновении объективных обстоятельств.

Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер ООО «КрасКом»



Г.Г. Кадушкин